



MILITÄR UND SCHIESSWESEN M1	M1
Schiesswesen, Schiesslärm	M1.11
Schiessanlagen	M1.11.3

Schiessanlage Neuholz; Technische Erneuerung; Kreditabrechnung zuhanden der Gemeindeversammlung vom 25.06.2026	30
---	-----------

Das Wichtigste in Kürze

Jede Gemeinde ist gesetzlich verpflichtet, Schiessanlagen für die ausserdienstlichen militärischen Schiessübungen – im Volksmund unter «Obli» bekannt – zur Verfügung zu stellen. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 12. November 2018 wurden CHF 40'000.00, und an der Gemeindeversammlung vom 25. Juni 2019 CHF 230'000.00 bewilligt. Der bewilligte Gesamtkredit beläuft sich somit auf CHF 270'000.00. Die bewilligten Kredite werden netto mit Gesamtkosten von CHF 245'123.55 abgeschlossen. Zusätzliche Beiträge fallen durch das Sportamt Kanton Zürich, Beitrag vom 02.08.2021 von CHF 22'000.00 und einem Anteil der Schützengesellschaft Wald-Laupen, Beitrag vom 29.10.2024 von CHF 24'915.70 (für die zusätzliche achte Trefferanzeige) an.

Ausgangslage

Die Gemeinde Wald ZH ist Eigentümerin der Schiessanlage Neuholz. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Umweltschutz/Kugelfangsanierung) sowie des technischen Alters der Anlage (Trefferanzeige von 1987) bestand Handlungsbedarf. Die Gemeindeversammlung bewilligte am 25. Juni 2019 einen Bruttokredit für die technische Erneuerung. Das Projekt umfasste die Installation von künstlichen Kugelfängen, die Erneuerung der elektronischen Trefferanzeigen sowie Lärmschutzmassnahmen. Dabei wurde festgelegt, dass die Gemeinde die Kosten für sieben Scheiben trägt (gesetzlicher Bedarf), während die Schützengesellschaft Wald-Laupen (SG Wald-Laupen) die Kosten für eine achte Scheibe sowie deren Folgekosten übernimmt. Die Hauptarbeiten wurden in den Jahren 2020 und 2021 ausgeführt. Die finalen Sicherheitsinstallationen (Sicherheitsblenden), welche für den definitiven Abschluss notwendig waren, wurden im Jahr 2025 realisiert.



Erwägungen

Projektablauf und technische Umsetzung

Die technische Sanierung konnte erfolgreich umgesetzt werden. Die Installation der elektronischen Trefferanzeigen (Sius AG) und der Lärmschutzmassnahmen erfolgte grösstenteils im Jahr 2020. Aufgrund von Lieferfristen und technischen Abklärungen verzögerte sich die Montage der finalen Sicherheitsblenden bis ins Frühjahr 2025. Mit den Zahlungen an die Leu + Helfenstein AG sowie die Firma Stalder im Februar 2025 ist das Projekt nun baulich und finanziell abgeschlossen.

Finanzielles Ergebnis

Der bewilligte Gesamtkredit von CHF 270'000.00 wurde eingehalten. Die effektiven Gesamtkosten belaufen sich auf CHF 245'123.55. Dies entspricht einer erfreulichen Kreditunterschreitung von CHF 24'876.45 (ca. 9,2 %). Gründe hierfür sind eine straffe Kostenkontrolle sowie tiefere Vergabeergebnisse bei einzelnen Arbeitsgattungen im Vergleich zum Kostenvoranschlag von 2019.

Kostenbeteiligungen und Einnahmen

Beitrag Sportamt:

Vom Sportamt des Kantons Zürich konnte am 2. August 2021 ein Beitrag von CHF 22'000.00 vereinnahmt werden.

Anteil Schützengesellschaft

Der Kostenanteil der SG Wald-Laupen für die achte Scheibe beträgt effektiv CHF 24'915.70. Dieser Betrag wurde der Gemeinde gutgeschrieben. Aufgrund der finanziellen Situation des Vereins hat der Gemeinderat im April 2025 einem Darlehensvertrag zugestimmt, welcher es dem Verein ermöglicht, diesen Betrag zinslos über zehn Jahre (bis 2034) zurückzuzahlen. Die Einnahme ist in der Abrechnung jedoch vollumfänglich verbucht.

Nettobelastung

Die ursprüngliche Prognose an der Gemeindeversammlung 2019 ging von Nettokosten zu Lasten der Gemeinde von CHF 201'250.00 aus. Die effektive Nettobelastung beträgt nun: CHF 245'123.55 (Ausgaben) ./ CHF 46'915.70 (Einnahmen) = CHF 198'207.85. Das Projekt schliesst somit auch für den Steuerzahler günstiger ab als budgetiert.

Kreditabrechnung

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 12. November 2018 wurden CHF 40'000.00 bewilligt. Am 25. Juni 2019 genehmigte die Gemeindeversammlung Bruttokredit von CHF 230'000.00. Auf die teuerungsberechtigte Indexierung des Kredits gemäss Weisung wurde verzichtet.

Bezeichnung	Bruttokredit	Kreditabrechnung	Unter-/Überschreitung
Technische Erneuerung, Schiessanlage Neuholz	270'000.00	245'123.55	- 24'876.45
Anlagekosten	270'000.00	245'123.55	- 24'876.45

Die Kreditabrechnung weist Ausgaben in der Höhe von CHF 245'123.55 aus. Die Kreditunterschreitung beträgt CHF -24'876.45 und entspricht -9.21 %.

Beiträge

Einnahmen	Gesamt
Sportamt Kt. Zürich, Beitrag vom 02 August 2021	22'000.00
Anteil SG Wald-Laupen vom 29. Oktober 2024	24'915.70
Total inkl. MWST	46'915.70

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Der Gemeinversammlung vom 25. Juni 2026 wird der folgende Antrag gestellt:
 - 1.1. Die Kreditabrechnung über die Schiessanlage Neuholz, technische Erneuerung, mit Gesamtkosten von CHF 245'123.55 inkl. MWST, sei zu genehmigen.
 - 1.2. Es sei davon Kenntnis zu nehmen, dass der bewilligte Kredit um CHF 24'876.45, oder 9,21 %, unterschritten wurde.
2. Die Rechnungsprüfungskommission wird eingeladen, den Antrag zu prüfen und ihr Gutachten zuhanden der Gemeindeversammlung bis spätestens am 13. Mai 2026 zu erstellen.
3. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Ressort Finanzen
 - Ressort Sicherheit und Gesundheit
 - Gemeindeversammlung vom 25. Juni 2026

Gemeinderat Wald ZH


Ernst Kocher
Gemeindepräsident


Johannes Haller
Stv. Gemeindeschreiber