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Pumptrack-Skatepark im Neuhus; Genehmigung eines Zusatzkredits von CHF 162'000

inkl. MWST; Verabschiedung des Beleuchtenden Berichts für die Gemeindeversamm-

lung vom 10. Dezember 2024

121

Ausgangslage
Der Gemeinderat erklärte im Februar 2023 die Initiative von Felix Diggelmann, Markus Gwerder, Peter

Keller, Rino Michel, Kathrin Näf und Erich Woodtli «Pumptrack-Skatepark im Neuhus» in der Form des

ausgearbeiteten Entwurfs für gültig. Die Gemeindeversammlung vom 20. Juni 2023 stimmte der Initiative

zu und sprach einen Objektkredit für das Gesamtprojekt von CHF 425000 inkl. MWST.

Projektierung
Nach der Gemeindeversammlung nahm der Gemeinderat die Detailplanung an die Hand und zog dafür

ein Landschaftsarchitekturbüro bei. Damit dieses Projekt am vorgesehenen Standort im Neuhus über-

haupt realisiert werden kann, sind die Erstellung einer Baustellenzufahrt über Nachbargrundstücke sowie

ein aufwändiger Bodenschutz notwendig. Der landwirtschaftliche Kulturboden mit einer Mächtigkeit bis

zu 0,6 m muss komplett abgetragen und in Erddepots zwischengelagert werden. Geotechnische Bau-

grunduntersuchungen ergaben, dass ein Grossteil des Erdmaterials nicht wiederverwendet und abtrans-

portiert werden muss. Um die Mengen an zuzuführendem Material zu verringern, wurden Umfang und

Geländeeinbettung ohne Attraktivitätseinbusse optimiert. Zudem ergab das Baubewilligungsverfahren

die Notwendigkeit der Erarbeitung eines Lärmgutachtens sowie eines Hochwasserobjektschutznachwei-

ses. Aus Kostengründen schlugen die lnitianten vor, auf den geplanten Unterstand komplett zu verzichten.

Überarbeiteter Pumptrack und Skatepark, inkl. rot eingezeichneter Perimeter für den Abtrag des Ober- und Unterbodens.
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Erwägungen
Inzwischen sind die Kosten für den Tiefbau sowie die Ausstattung des Pumptrack-Skateparks bekannt.
Die Initiative sah Objektkosten von CHF 425000 inkl. MWST vor. Diese basieren auf einer Kostenzusam-
menstellung mit einer Genauigkeit von +/- 10 %. Kostenkennwert: 1. April 2022 = 107.9 Punkte (Basis
2020 = 100 Punkte).

Kosten Pumptrack / Skatepark gemäss Initiative CH F
Pumptrack (Design, Planung, Bau, Entwässerung) 233000
Ausstattung / Skat ark / Leithnien _ _ _ _ _ _ 85'000
Kompost WC 5000
Gedeckter Unterstand 35000
Baubewilligung, Vermessung, Information, Baustrom/-Wasser 15'000
Von den lnitianten bereits bezahlte Projektierungskosten 1920
Zwischentotal 1 exkl. MWST 374'920
MWST 8 % 29994
Zwischentotal 2 inkl. MWST 404914
Reserve und Rundung 20086
Total Objektkredit inkl. MWST 425000

Die Umsetzung des «Pumptrack-Skatepark im Neuhus» nach der Detailprojektierung sieht folgende
Kosten vor:

Kosten Pumptrack / Skatepark gemäss Detailprojekt CHF
Baubewilligup3, ink l. von den lnitianten bereits bezahlte Projektierungskosten 15500
Planung (3D-Modell, Ausschreibung, Kosten, Fachbegleitung) 30000
Sondagen I3augrunduntersuchung (Rarnmsondagen) 5'000
Kompost WC 5'000
Gedeckter Unterstand 0
Tiefbauarbeiten (Erd- und Belagsarbeiten, Baustellenzufahrt, Entwässerung) 231'900
Pumptrack (Des:ign, Planung, Bau) 188400
Skatepark (Ausstattung, Betonelemente) 57300
Zwischentotal 1 exkl. MWST 533'100
MWST 8,1 % 43586
Zwischentotal 2 inkl. MWST 576'686
Rundung 10314
Total Objektkredit inkl. MWST 587'000

Zusatzkredit
Um den Pumptrack/Skatepark in der von den lnitianten vorgesehenen Form realisieren zu können, ist ein
Zusatzkredit nach § 108 Gemeindegesetz GG nötig.

Kosten Pumptrack / Skatepark
Total Objektkredit inkl. MWST

Detailprojekt Initiative Zusatzkredit
587'000 425'000 162'000

Unterstützung durch den Kanton
Das Sportamt des Kantons Zürich bestätigte im Januar 2024 seinen Unterstützungsbeitrag für den
«Pumptrack und Skatepark im Neuhus» von 75000 Franken aus dem kantonalen Sportfonds.
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Zeitplan
Sofern der notwendige Zusatzkredit durch den Souverän bewilligt wird, könnten die Bauarbeiten im Früh-
ling 2025 starten und im Sommer 2025 abgeschlossen werden.

Folgen bei einem Nein
Ein Nein der Stimmberechtigten zum Zusatzkredit hätte zur Folge, dass das Bauprojekt «Pumptrack und
Skatepark im Neuhus» nicht im Sinne der Initiative realisiert werden kann.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Der Zusatzkredit für das Bauprojekt «Pumptrack und Skatepark im Neuhus» von CHF 162000, inkl.
MWST, wird bewilligt. Die Kosten sind in der lnvestitionsrechnung 2024/2025, Konto 3410.5010.001,
enthalten.

2. Der Zusatzkredit wird der Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2024 zur Genehmigung vor-
gelegt. Den Stimmberechtigten wird folgender Antrag unterbreitet:

2.1 Der Zusatzkredit für das Bauprojekt «Pumptrack und Skatepark im Neuhus» von CHF 162000,
inkl. MWST, wird genehmigt.

3. Der Bruttokredit für das Bauprojekt erhöht sich somit auf CHF 587000.00, inkl. MWST, und basiert
auf einem Kostenvoranschlag mit einer Genauigkeit von +/- 10 %.

4. Die Rechnungsprüfungskommission wird eingeladen, den Antrag zu prüfen und ihr Gutachten
zuhanden der Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2024 zu erstellen.

5. Das Ressort Finanzen, Bereich Liegenschaften, wird mit der Umsetzung beauftragt.

6. Mitteilung an
• Rechnungsprüfungskommission
• Planikum AG, Schaffhauserstrasse 358, 8050 Zürich
• Ressort Infrastruktur
• Ressort Finanzen
• Ressort Finanzen, Bereich Liegenschaften
• Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2024

Gemehidérat Wald ZH

št Kocher
Gemeindepräsident

Martin Süss f

Gemeindeschreiber
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